



Cahier des charges

Projet P2

2024 - 2025

BARTOLI Antoine
MALGOUYRES Mathys
PRETO Tilio
TURCHI Jules

MEUNIER Caroline
HORLAIT Bénédicte

Table des matières

Table des matières.....	2
1. Présentation du projet.....	3
1.1 : Présentation de l'association.....	3
1.2 : Problématique du projet.....	4
2. Objectifs.....	5
2.1 : Objectifs quantitatifs.....	5
2.2 : Objectifs qualitatifs.....	5
2.3 : Public cible.....	5
3. Analyse des besoins.....	6
3.1 : Fonctionnalités.....	6
3.2 : Exigences techniques.....	6
3.3 : Exigences non fonctionnelles.....	7
4. Spécifications fonctionnelles et techniques.....	8
4.1 : Organisation des sorties et groupes.....	8
4.2 : Technologies utilisées.....	8
5. Interface utilisateur (Figma).....	9
6. Organisation du projet.....	14
6.1 : Équipe projet.....	14
6.2 : Communication.....	14
6.3 : Calendrier.....	15
7. Facteurs de réussite du projet.....	16
7.1 : Contraintes et risques.....	16
7.2 : Critères de succès.....	17
8. Livrables.....	18
ANNEXE.....	19

1. Présentation du projet

1.1 : Présentation de l'association

L'Amicale Laïque de Billère est une **association loi 1901** fondée le 22 avril 1947, forte de plus de 75 ans d'existence et d'engagement dans la vie locale. Affiliée à la **Ligue de l'Enseignement**, elle s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire et rassemble aujourd'hui **plus de 1700 adhérents** de tous âges.

L'association propose de nombreuses activités diversifiées afin de promouvoir les valeurs de l'association :

Activités sportives

Gymnastique Artistique

Natation et Aquagym

Judo Jujitsu Taïso

Samedis Neige

Samedis Surf

Rando Montagne

Activités culturelles

Aquarelle

Art urbain

Yuan Gong Qi Gong

Danse

Béarn à Pied

Gymnastique d'Entretien

L'ALB propose un **accès à la culture et au sport pour tous**. Particulièrement engagée auprès des jeunes, l'Amicale organise de nombreux événements tout au long de l'année comme les activités liées à la montagne, notamment les sorties ski, qui représentent **un axe important dans les activités proposées par l'association**. Ces sorties nécessitent une organisation logistique. Ce qui est au cœur de ce projet.

1.2 : Problématique du projet

L'Amicale Laïque de Billère a fait appel à nous afin de proposer **une solution d'automatisation de la gestion des sorties à la montagne**, nécessitant une organisation assez importante et qui demande actuellement beaucoup de temps de travail aux organisateurs. En effet, des tableaux de type excel doivent être créés afin d'organiser au mieux les sorties. Ces tableaux-ci sont **gérés à la main** ce qui peut être très rapidement fastidieux, **peu efficace**. Cela prend une grande place dans le temps accordé par les bénévoles à l'association (ils n'y travaillent pas à temps plein).

Il y a donc une attention toute particulière qui doit être mise sur cette gestion des sorties. Le projet actuellement présenté **va optimiser et automatiser le processus** afin de faire gagner un temps considérable aux organisateurs et participants des sorties mais aussi éviter tout problèmes de gestion le jour J.

Pour ce faire, nous allons mettre en place **une application web destinée uniquement aux organisateurs des sorties montagnes de l'ALB** qui sera **intuitive, accessible** et qui ne demandera plus **aucunes compétences informatique** si ce n'est que l'utilisation de cette application. En quelques clics, ce qui prenait auparavant des heures va ici vous en prendre moins d'une.

Notre but est donc de répondre à ce problème handicapant pour l'association en développant cette application web qui sera accessible par l'ALB aux personnes souhaitant organiser ces sorties.

2. Objectifs

2.1 : Objectifs quantitatifs

L'objectif est de réaliser pour le mois de **juin 2025** une interface web intuitive permettant de **faciliter la gestion des sorties montagne pour les bénévoles de l'ALB**. Le but est de leur permettre d'économiser du temps mais également de limiter les potentielles erreurs humaines.

2.2 : Objectifs qualitatifs

Les objectifs qualitatifs sont multiples :

- **Décharger les organisateurs** : au niveau du temps de travail mais également au niveau de la charge mentale
- **Améliorer l'expérience d'utilisation** pour les bénévoles : proposer une interface simple, intuitive et agréable à utiliser où les informations importantes sont simples à trouver
- **Augmenter la fiabilité** : limiter les erreurs humaines involontaires afin d'avoir un meilleur taux de satisfaction des utilisateurs
- **Faciliter le travail en équipe** : les organisateurs ont tous accès à toutes les informations qui sont toujours triées et organisées de la même manière ce qui permet de gagner du temps et faciliter le travail à plusieurs

2.3 : Public cible

Ce projet s'adresse avant **tout aux bénévoles de L'Amicale Laïque de Billère** pour les aider lors de l'organisation des sorties montagnes mais également aux utilisateurs. En effet, des outils performants permettent de limiter les erreurs de perfectionner l'organisation afin de satisfaire au mieux les attentes des utilisateurs.

3. Analyse des besoins

3.1 : Fonctionnalités

Fonction principale 1	Définir quels adhérents participent à la sortie ski
Fonction principale 2	Indiquer le nombre total de participants
Fonction principale 3	Définir quels professeurs de ski sont disponible
Fonction principale 4	Compléter la feuille d'émargement pour le bus avec les bons participants
Fonction principale 5	Compléter les groupes de ski en fonction des niveaux de chacun (6 groupes de ski et 4 groupes de snowboard)
Fonction principale 6	Affectation des moniteurs à un groupe (moniteurs des flèches restent affecté à leur groupe)
Fonction principale 7	Possibilités d'inclure les pass découvertes à la sortie

3.2 : Exigences techniques

- **Plateforme** : Doit être utilisable depuis le web avec différents types d'appareils (mobile, ordinateur, ...)
- **Langage de programmation** : HTML, JavaScript, PHP, CSS
- **Compatibilité** : Doit être compatible avec les différents navigateurs et les différents systèmes d'exploitation
- **Architecture** : Séparation entre l'affichage et le back-end. L'interface est accessible via un navigateur.

3.3 : Exigences non fonctionnelles

- **Performance** : Doit être rapide et fluide avec un temps de réponse faible et doit pouvoir gérer sans problème la grande quantité de données.
- **Fiabilité** : L'application doit être fiable sans bugs ni pertes de données.
- **Ergonomie** : Doit être intuitive et simple à utiliser.
- **Sécurité** : Les données personnelles des utilisateurs doivent être accessibles uniquement pour les personnes autorisées (non publiques). De plus, la session de chaque utilisateur doit être protégé par un mot de passe.
- **Maintenance** : Le code doit être commenté et clair afin de pouvoir facilement le modifier et le corriger. Des mises à jour peuvent être mises en place pour ajouter des fonctionnalités ou corriger d'éventuels problèmes.

4. Spécifications fonctionnelles et techniques

4.1 : Organisation des sorties et groupes

En récupérant le fichier Excel par le biais du site web dédié (**voir Interface utilisateur ci-dessous**), nous effectuerons la création de nouveaux tableurs comme nous l'a montré la vidéo de mise en situation de la gestion manuel des fichiers (**voir Annexe I**). Nous allons créer **une base de données avec l'ensemble des adhérents de l'association sous forme de fichier CSV**, qui sera notre base de travail pour la gestion des sorties. En comparaison avec **le tableau des inscrits**, nous alimenterons la base des adhérents grâce à des fonctions Javascript.

Par la suite, les informations de présence à la sortie données par cette base générale seront retransmises sur un ultime tableur qui sera le fichier renvoyé à l'utilisateur lors du tri automatique sur l'application web (**voir Interface utilisateur**), **téléchargeable en format PDF et imprimable directement**.

Pour des raisons de cohérence et de facilité d'utilisation, **le fichier téléchargeable sera de la même forme que ce qui est fait jusqu'à présent par les organisateurs**.

Sur l'application web, un système de résumé des fiches et un historique des anciennes versions sera disponible grâce à un système de lecture des fichiers excel (convertis en CSV) via PHP.

4.2 : Technologies utilisées

Lors du développement du projet, nous allons principalement utiliser des technologies WEB, **le HTML et le CSS** pour l'interface utilisateur, mais également le **Javascript** la page dynamique.

Pour la gestion des utilisateurs, nous utiliserons la technologie **PHP** qui nous permettra également de lire les fichiers Excel et les traduire. **La traduction des fichiers sera en CSV (Comma Separated Values)**.

L'utilisation du **FETCH** sera prévue si son utilisation permet de meilleures performances de gestion sur le site.

5. Interface utilisateur (Figma)

L'application web comportera une page d'accueil permettant de se connecter à la page de gestion automatique (**maquette 1**). Seuls **les utilisateurs autorisés** (i.e les administrateurs et organisateurs des sorties à la montagne) pourront accéder à cette partie du site web.

L'interface est assez simple : Une grande zone où l'on peut **déposer ces fichiers** de type "drag 'n drop", les infos essentielles de la personne connectée juste au-dessus et une **zone d'historique des précédents fichiers déposés** à une date donnée antérieurement. Cela permet d'avoir un contrôle des anciennes données transmises et de l'organisation des futurs évènements et de bien d'autres manières d'utiliser les archives.

Après avoir confirmé l'envoi (**maquette 3**), vous serez informé si tout le processus s'est correctement déroulé (bon fichier, pas d'erreurs numériques ou d'entrées,...). Si tout est correct, vous aurez **un pop-up** (petite fenêtre survolant sur votre écran) qui vous proposera de **télécharger le fichier contenant les informations triées et rangées** comme il se doit. (**maquette 4**)

Les maquettes sont faites **sur base d'un iPhone 16 pro (IOS) et d'un iPad Pro 11" (IpadOS)** qui fait également office de maquette **PC/MAC** puisque les 2 interfaces sont désormais assez similaires dans la disposition des éléments.

Voici un lien vers le projet FIGMA qui a permis de concevoir les maquettes ci-dessous :

<https://www.figma.com/design/o9INX7x1qDeialDRS8Ra8J/Projet-gestion-sortie-montagne?node-id=0-1&t=vKERpi0oSyXxPRjW-1>




SCHÉMA 1 : Page de connexion





SCHÉMA 2 : Page d'accueil & page de gestion des fichiers excels de sorties à la montagne




SCHÉMA 3 : Confirmation de l'envoi du fichier excel





SCHÉMA 4 : Confirmation de tri du fichier excel et téléchargement

D'autres maquettes seront envoyées a posteriori afin de tenir informer des avancées fonctionnelles et techniques de l'application web.

6. Organisation du projet

6.1 : Équipe projet

L'ensemble du projet sera découpé en plusieurs sous parties, le développement, l'expérience utilisateur et tout ce qui s'en suit. Nous allons donc nous les **répartir de manière à avancer le plus efficacement possible**. Voici un tableau récapitulant les rôles de chaque membre de l'équipe.

Membres de l'équipe	Tâches
Bartolie Antoine	Développeur
Malgouyres Mathys	Designer et responsable communication
Preto Tilio	Développeur
Turchi Jules	Développeur

6.2 : Communication

La communication sera essentiellement effectuée par mail. Mais nous pouvons également envisager des rencontres physiques afin de discuter du projet et/ou faire un point sur son avancée.

Contact de l'équipe :

Malgouyres Mathys : malgouyres@cy-tech.fr

Contact de l'association :

Mail responsable ALB : eric@albbillere.fr (**Eric Barbeau**)

mottais.elen@gmail.com (**Elen Mottais**)

Mail ALB : secretariat@albbillere.fr (secrétariat de l'association)

Mail sortie montagne : samedisneige@albbillere.fr (Les samedis Neige)

6.3 : Calendrier

La phase de développement sera évidemment la partie la plus longue du projet s'en suivra des phases de tests.

Ci dessous le calendrier prévisionnel :

	Avril				Mai					Juin	
	7-13	14-20	21-26	28-30	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31	2-8	9-15
Première prise de contact											
Conception du cahier des charges											
2ème rdv : validation cahier des charges											
Développement du projet											
Phase de test											
Rendu Final											

Les dates données dans ce calendrier sont **non-exhaustives et ne sont que des estimations** puisque certaines d'entre elles n'ont pas encore été communiquées officiellement.

7. Facteurs de réussite du projet

7.1 : Contraintes et risques

Contraintes :

- Obligation d'utiliser un fichier excel extrait depuis le site assoConnect
- Respect de la charte graphique du site de l'ALB en raison de la dépendance de l'application web au site de l'association
- Accessibilité à tous, des plus aguerris aux débutant dans le monde de l'informatique
- Lisibilité et facilité de compréhension du contenu de l'application
- Délais de 2 mois
- Manque de ressources techniques (encore amateur dans le domaine du développement web)

Risques :

- Ne pas avoir les bons fichiers depuis assoConnect et pas d'accessibilité direct aux tableurs d'inscription du site (si application conçue comme cela) → Dépôt manuel du fichier excel extrait depuis le site assoConnect dans l'application web (c.f. Schéma 1 [section Interface utilisateur](#)).
- Ne pas correspondre au site déjà existant → Utilisation des couleurs fournies dans la charte graphique de l'association et inspiration des éléments déjà présents sur le site principal.
- Site difficile à comprendre et à maîtriser menant à une difficulté à utiliser l'outil mise à disposition qui est censé faciliter la gestion → Création d'un site clair et lisible sans éléments cachés et/ou presque pas visible sans sous-menu ou menu contextuel complexe. Éléments importants mis en valeur.
- Mauvaise lecture des informations ou incompréhension des éléments présents sur la page web → Aucun éléments implicites et clarté des éléments présents sur

la page avec un site aéré et sans surplus d'informations superficielles. Bonne utilisation des couleurs.

- Site pas fini à temps → Assiduité et organisation personnelle et de groupe parfaite. Respect du calendrier prévisionnel.
- Éléments promis non fonctionnel ou totalement absent et site nettement moins optimisé → S'informer et utiliser les ressources de documentation sur internet et s'aider de personnes expertes dans le domaine pour résoudre les problèmes techniques non maîtrisés.

7.2 : Critères de succès

Pour que l'application web de gestion des sorties à la montagne soit opérationnel et entièrement utilisable pour les membres organisateurs de l'ALB **il est nécessaire :**

- 1) Le site est accessible depuis tous les navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge,...).
- 2) Le site est responsive (affichage correct sur tous les appareils : Tablette, ordinateur, smartphone).
- 3) Le site est validé par l'association avant son déploiement (charte graphique, contenue).
- 4) Le site est disponible et fonctionnel avant la date de rendu.
- 5) La gestion du fichier extrait depuis le site assoConnect est parfaitement fonctionnelle et donne des résultats similaires à ce qui a pu être fait précédemment à la main.
- 6) Le temps de création du fichier final après le tri ne doit pas prendre plus de quelques secondes.
- 7) Le temps de chargement du site doit être inférieur à 2 secondes et ne doit pas demander trop de requêtes.

8. Livrables

Plusieurs éléments seront transmis :

1. **Documents de spécifications et aperçu** : Plusieurs documents seront transmis en amont de l'application web afin de cerner les besoins et d'y répondre au mieux. Le cahier des charges sera donc **communiqué en premier** avec un premier aperçu de l'interface utilisateur.
2. **Application web et le support technique** : Un fois le cahier des charges et l'aperçu de l'interface validé, nous pourrons travailler sur le deuxième livrable qui contiendra plusieurs éléments. Premièrement, **le code fonctionnel permettant de répondre au problème énoncé** ainsi qu'un exemple permettant de réaliser un test pour vérifier le bon fonctionnement lors de l'installation. Pour finir, **un guide d'utilisation détaillant les fonctionnalités** sera proposé afin de permettre de prendre en main rapidement l'application.

Une fois les documents remis, **nous resterons disponibles pour répondre à d'éventuelles questions ou problèmes qui pourraient survenir.**

ANNEXE

Inscriptions Samedis Neige | Sortie du 29 mars

CONFIGURATION DIFFUSION INSCRITS

Recherche: Recherche

Filtrer par état: Inscrit

Filtrer par statut de paiement: Filtrer par statut de paiement

Filtrer par moyen de paiement: Filtrer par moyen de paiement

42 ligne(s)

Prénoms	Nom	Montant	Formules	Etat paiement	Moyen de paiement	Détail
Gabriel	BARBEAU	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Éveline	MAILLARD	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Cécile	LABORDE	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Didier	SAINT-AMON	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Vincent	MAGNIN	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Séatrice	BORON	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Vincent	BREUILLE	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Carte bancaire	
Benoit	BENAMMOU	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Cécile	LABORDE	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Carte bancaire	
Julien	DORMENVAL	0,00 €	Encadrant - Moniteur	Paiement reçu	Gratuit	
Juliette	LAGIERE	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Gratuit	
Mélis	AINE	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Carte bancaire	
Charlotte	BARBOSA	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Carte bancaire	
Amélie	LIQUAUD BOUGRINE	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Carte bancaire	
Amélie	BERDIEL	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Carte bancaire	
Yann	CATREVAUX	14,00 €	SKATEUR	Paiement reçu	Carte bancaire	

Pour lire la vidéo (sur docs) : cliquer sur l'image et lancer la vidéo dans l'onglet qui vient de s'ouvrir.

Sinon, cliquer sur le lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1Z_8eomCbuTRGHB5HtaBznnsxb0dllw4u/view?usp=sharing